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Samenvatting (in de vorm van een perstekst)

Regio in Transitie start ambitieus project voor duurzame Aa-vallei

Turnhout, 30 maart 2024 — Departement omgeving geeft groen licht voor een baanbrekend strategisch
project gericht op de transformatie van de waterloop De Aa en haar vallei. Ondertekend door
gemeenten en bovenlokale partners, waaronder de gouverneur van Provincie Antwerpen, de
Boerenbond, Vlaamse Milieumaatschappij en Dienst Integraal Waterbeleid, neemt 'het Charter van de
Aa' een centrale rol in binnen deze inspanningen.

Het project concentreert zich op drie cruciale waterproblematieken in het stroomgebied van De Aa.
Ten eerste wil het project schade door overstromingen tegengaan, die zowel de bebouwde omgeving
van Turnhout als de landbouwgebieden momenteel ervaren bij hevige neerslag. Een tweede
probleem, is de verdroging. De snelle afvoer van het water leidt tot lage waterpeilen in waterlopen en
lage grondwaterstanden tijdens droge periodes, wat een acute bedreiging vormt voor biodiversiteit én
landbouw. Op lange termijn vormt het zelfs een bedreiging voor de drinkwaterwinning. En ten derde
wil het project inzetten op proper water. Gemengde rioolsystemen en overstorten tasten vandaag de
waterkwaliteit aan.

Naast de waterproblematiek, zetten we in op het toeristisch-recreatief potentieel van de Aa-vallei. Zo
worden educatieve elementen in het landschap aangebracht en nieuwe fietsverbindingen gecreéerd.

Ondertekenaars van 'het Charter van de Aa' hebben als toekomstvisie dat in 2040 de Aa en het
watersysteem duurzaam en klimaatbestendig zijn, met ruimte voor bedrijvigheid, landbouw, wonen
en recreatie. Het project omvat doelgerichte acties, waaronder het herstellen van de natuurlijke
meandering, het aanleggen van overstromingszones en het realiseren van een toekomstbestendige
bedrijvenzone.

Met een geintegreerde aanpak zorgt het project voor samenwerking tussen diverse actoren om de
Aa-vallei te versterken als een herkenbaar landschapselement, nauw verbonden met het leven in de
regio. Dankzij dit strategisch project wordt er ingezet op broodnodige coérdinatie van alle acties, zodat
de noodzakelijke maatregelen op het terrein gerealiseerd worden.
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Beknopte omschrijving ‘strategisch project’

De Aa is in problemen

Zowel in de open ruimte als in de bebouwde omgeving is de Aa in moeilijkheden. In het verstedelijkt
gebied werd haar loop aangepast om ruimte te maken voor bebouwing. In het landbouwgebied werd
de Aa rechtgetrokken, verdiept en verbreed. Overal is ze in een keurslijf gedrongen binnen duidelijke
oevers, maar regelmatig treedt ze er buiten en maakt landbouwexploitatie dan tijdelijk
moeilijk/onmogelijk en overstroomt ze gedeeltes van bedrijvenzones en woonwijken. Bij hevige regen
treedt de Aa van nature buiten haar oevers maar de verhoogde en versnelde run-off vanuit het
stedelijke gebied Turnhout zet de vallei bijkomend onder druk.
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Figuur: huidige waterlopen boven op de kaart Vandermaelen (1846-1854) Links: detail t.h.v.
Poederlee, Lille; Rechts: detail t.h.v. Turnhout

g

De waterkwaliteit van de Aa wordt beinvioed door de RWZI’'s van Turnhout, Oud-Turnhout en
Lichtaart, door nog niet aangesloten huishoudens en door de landbouwsector. Ook de
overstortwerking heeft een belangrijke impact op de waterkwaliteit. Bij hevige regen kunnen de riolen
de grote massa’s water niet verwerken en storten over.

Lange droogteperiodes zorgen voor een bijkomende problematiek. Het debiet van de Aa zakte tijdens
de droogteperiodes van ‘22 en ‘23 zeer snel tot onder het vooropgestelde ecologisch minimumdebiet.
Op het hoogtepunt van de droogte vielen de bovenlopen van de Aa zelfs volledig droog.
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Figuur: De Aa, 2de categorie — 8 juni 2023

Ingrepen in het valleigebied zijn nodig om de Aa de nodige ruimte te geven. Even belangrijk zijn de
maatregelen buiten het valleigebied waarbij in het buitengebied hemelwater lokaal geinfiltreerd wordt
en buffers voorzien worden waar het hemelwater opgevangen wordt om gebruikt te kunnen worden
in periodes van droogte. In het verstedelijkt gebied zijn intensievere acties nodig op beperkter
oppervlak en systematische aanpassingen van rioleringsnetwerken. In beide gebieden leidt dat tot
versterking van groenblauwe netwerken die de belevingswaarde en de biodiversiteit mee verhogen.

Deze uitdagingen raken het hart van actuele beleidsdoelstellingen op vlak van klimaat, ontharding,
bebossing, de realisatie van natte natuur, ruimte voor water, droogte, etc.

De Aa is een kans

Met een gebiedsgerichte samenwerking tussen actoren uit verschillende sectoren én verschillende
besturen en bestuursniveaus , willen we samenhangende projecten in de vallei van de Aa realiseren.
Door de verschillende bestemmingen en gebieden in de vallei meer op de rivier te betrekken wordt de
Aa een kwaliteitsbrenger, terwijl ze nu dikwijls als een begrenzer en problemenbrenger ervaren wordt
door de aanpalende eigenaars. Het watersysteem is een verbindende structuur in zowel de landelijke
als de stedelijke omgeving waar de rivier passeert. Met het strategisch project gaan we
overstromingsproblematieken, droogte en vervuiling te lijf. Tegelijk creéren we een duurzame
toekomst voor inwoners, landbouwers, ondernemers, de Aa en de natuur langsheen de Aa. Zo wordt
de rivier opnieuw bewust ervaren al deel van ons leef- en werkmilieu.

De Aa vraagt samenwerking
De uitdagingen van de Aa vereisen een nieuw soort projectaanpak en processen met uitgebreide
partnerschappen om transformaties van ruimte en ruimtegebruik mogelijk te maken.

Het strategisch project brengt samenhang tussen aparte projectgebieden en maakt, door
samenwerking op een hogere schaal, realisaties mogelijk die de werking van de vallei als een geheel
benadrukken. Door een modelmatig waterbeheer kunnen oplossingen ook gezocht worden buiten de
probleemzones zelf.

We geven in dit strategisch project concrete invulling aan acties van het Charter van de Aa. 18
Partners ondertekenden het charter met de gezamenlijke toekomstvisie voor de Aa. Daarin zijn aan
de hand van 24 acties zowel de nodige maatregelen in de open ruimte als in het stedelijk gebied
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Turnhout opgenomen. In het landelijk gebied komt de samenhang tussen water, landbouw, natuur,
recreatie en mobiliteit aan bod. Daar waar de Aa de stad en kernen doorkruist, komen bovendien
ook een duurzamer waterbeheer en betere relaties tussen rivier en de woon- en werkgebieden aan
bod.
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Figuur: Toekomstbeeld Vallei van de Aa (bron: Charter van de Aa)

Er zijn reeds verschillende gebiedsgerichte werkingen actief die volledig, of gedeeltelijk, in de vallei
van de Aa gelegen zijn. Het Strategisch Project zorgt voor afstemming en codrdinatie en kan de
projectwerking van de individuele gebiedsgerichte werkingen versterken. Volgende gebiedsgerichte
werkingen zijn actief, in of langs de randen van de vallei:

- In de vallei van de Aa loopt het Waterlandschapsproject 1.0 ‘BeekBoerBodem’ (trekker:
Provincie Antwerpen). Binnen BeekBoerBodem loopt o.a. de voorbereiding van een
landinrichtingsproject en een Blue Deal project.

- Het Waterlandschapsproject 2.0 BOPOTA is actief in Oud-Turnhout en Arendonk(trekker:
Provincie Antwerpen).

- Gouverneur Cathy Berx coodrdineert de werking van de vallei van de Kleine Nete. De
gebiedsgericht werking resulteerde in reeds 2 Strategische Projecten.

Het Integraal Project Aa, opgericht binnen de schoot van het Netebekken, is een overlegplatform om
het halen van de goede ecologische toestand voor het afstroomgebied van Aa | & Aa Il te versnellen
en te ondersteunen.

Langsheen de Aa werken verschillende actoren uit verschillende sectoren en besturen vandaag aan
tal van acties. In functie van realisatie, is het belangrijk dat al deze verschillende acties in
samenhang, gecoordineerd worden uitgewerkt, met voldoende aandacht voor draagviak en


https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-gebiedsgericht-beleid/kleine-nete/-beek-boer-bodem-.html
https://bluedeal.integraalwaterbeleid.be/projecten/vv_024/beek-boer-bodem
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belangen van de verschillende betrokken actoren. Via het strategisch project kunnen we de
noodzakelijke middelen verwerven om de codrdinatie te organiseren en zo ervoor te zorgen dat de
broodnodige maatregelen gerealiseerd worden op het terrein.

Zo zal de Aa opnieuw een drager worden voor een samenhangend natuurlijk en menselijk systeem.
Door het valleisysteem als geheel te versterken gaan we de waterproblemen ter plaatse en
stroomafwaarts in de regio verminderen. De Aa zal een aantrekkelijk deel uitmaken van een omgeving
met meer woon-, werk- en verblijfskwaliteit voor de bewoners en gebruikers.

Figuur: situering van het projectgebied, met overstromingszones, kernen en buitengebied
(geopunt.be) - Zie ook GIS-document in bijlage.

In dit project willen we vooral inzetten op:

Ophouden van water en infiltratie in de bovenloop in het buitengebied, via onder meer:
e Realisatie bufferbekkens
e Beter grachten- en bodembeheer
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Ontharding, buffering en vertraagde afvoer in het verstedelijkt gebied, via onder meer:

e Waterbuffering en ontharding in de dorpskern van Oud-Turnhout

e Bouwvrij houden, realisatie gescheiden regenwaterassen en ontharden in stedelijke
woonzones

e Pik- en Schorvoortloop afkoppelen van de riolering

e (Collectieve) wateropvang en hergebruik hemelwater in industriegebied

e Aangepast ontwerp geplande fietsverbindingen in de omgeving van de Aa in stedelijk gebied
op basis van de noden van de Aa.

Figuur: De Parkwijk, nu (links) en masterplan met ruimte voor de Aa (rechts)
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Figuur: Schorvoort, inlopen regenwater (blauwe pijl) en overstorten gemengd

rioolwater (rode pijl)

Figuur: Overstromingen in Veedijk
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Figuur: Overstromingen in Parkwijk
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Inzet op het ophouden en infiltreren, ruimte voor water in de benedenloop in het buitengebied,
via onder meer:

e ruimte om de Aa te bufferen aan de randen van het industriegebied

e beter grachten- en bodembeheer

e kleine landschapselementen versterken i.v.m. biodiversiteit en landschapsbeeld

e recreatieve netwerken versterken en belevingsplekken aan het water inrichten

e onderzoek naar wateropslag bij groot aanbod.

AANVRAAGFORMULIER STRATEGISCHE PROJECTEN — VIJFTIENDE OPROEP 2023-2024 11
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1. Ligging van het strategisch project

De vallei van de Aa is één van de belangrijkste zijrivieren van de Kleine Nete. Het projectgebied omvat
het grondgebied van 9 gemeenten in de provincie Antwerpen: Turnhout, Oud-Turnhout, Vosselaar,
Beerse, Kasterleeg, Lille, Vorselaar, Herentals en Grobbendonk.

Figuur: projectgebied, gesitueerd in de vallei van de kleine Nete (bron kaart: www.dekleinenete.be)

De bovenlopen van het Netebekken vormen typisch zuidwest-noordoost lopende evenwijdige valleien.
De Aa is de noordelijkste van hen, gelegen tussen de cuesta van de Noorderkempen en de vallei van de
Kleine Nete.

De Aa ontspringt als mens-gegraven beek in het Turnhouts Vennengebied, haar natuurlijke loop begint
in de omgeving van de Liereman (Oud-Turnhout). Tot daar is haar debiet sterk wisselend naargelang
seizoen en regenperiodes. Nadien passeert ze het verstedelijkt gebied (Oud)-Turnhout, met
aangrenzend de industriezone Veedijk. Terug in de open ruimte vormt de Aa de grens tussen Kasterlee
en Lille en zijn het verschillende zijbeken die haar voeden. Ze stroomt in dit gedeelte grotendeels door
intensief landbouwgebied. Het meest stroomafwaartse deel van de vallei herbergt o.a. Europees
Beschermde (natte) natuur, het Schupleer. Bij de watermolen van Grobbendonk mondt de Aa uit in de
Kleine Nete. In de verschillende gebieden wordt het watersysteem op een andere manier beinvioed en
worden er ook andere aanspraken gemaakt op het watersysteem.


http://www.dekleinenete.be/
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Figuur: Situering Aa

Het strategisch project focust zich op de directe omgeving van de rivier. De meeste acties zijn dan ook
hier gesitueerd. Bij uitbreiding zijn er echter ook mogelijkheden om op hoger gelegen locaties in het
stroomgebied ingrepen te doen om zo de doelstellingen van het strategisch project te realiseren.

§ oo n e v hv @ e e . et ——
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Figuur: Digitaal hoogtemodel en geklasseerde waterlopen. De Aa-vallei ligt ten noorden van de
Kempische Heuvelrug (Bron: Geoloket provincie Antwerpen)
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2. Argumentatie over de mate waarin het strategische project voldoet aan de criteria,
vermeld in artikel 5 van het besluit van 5 oktober 2007

Het is wenselijk dat onderstaande wordt aangevuld waar mogelijk met illustratief beeldmateriaal en
eventuele verwijzingen.

2.1 Het strategisch project is van bovenlokaal niveau en geeft uitvoering aan het Vlaams
ruimtelijk beleid

Op 1 juli 2022 stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde
en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vast. De plannen bevatten maatregelen en acties
voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen
overstromingen en droogte. Deze plannen bestaan uit verschillende plandelen waaronder het
bekkenspecifiek deel voor het Netebekken. Hierin zijn de oppervlaktewaterlichamen Aa | en Aa |l
aangeduid als speerpuntgebieden klasse 3. Het zijn oppervlaktewaterlichamen waarvan verwacht
wordt dat ze, na uitvoering van de acties uit het derde stroomgebiedbeheerplan, na 2027 enkel nog
natuurlijk herstel nodig hebben om een goede ecologische toestand te bereiken.

gebiedsprioritering

Figuren:

links: De Aa (deel categorie 1) in het Netebekken inclusief de aanduiding van de speerpuntgebieden
en de aandachtsgebieden https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken

rechts: conceptschema regionaalstedelijk gebied Turnhout met structuurelement Aa-vallei

Het strategisch project geeft uitvoering aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het werkt aan
ontwikkeling van beken en rivieren in relatie met de omgevende vallei (RSV, p. 264). Beekvalleien zijn
een structuurbepalende bouwsteen voor de gewenste ruimtelijke structuur van het RSV (RSV, p. 194).
Ook kan de ruimtelijke kwaliteit van de stedelijke gebieden worden verbeterd door de relatie met de


https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken
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rivier- en beekvalleien die onderdeel uitmaken van het stedelijk gebied te herwaarderen (RSV, p. 243).
Zowel een verbetering van waterlopen als natuurlijke linten in stedelijke gebied en de complexe
werking van valleien hangen zo samen met het integraal waterbeleid: verbeteren van waterbergend
vermogen, ruimtelijke buffering, relatie met natuurlijke en agrarische structuur, landschappelijk
element in de verstedelijkte ruimte.

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen (BRV) goed. Het strategisch project draagt bij tot de uitvoering van deze visie. We werken
aan een veerkrachtige inrichting en een aangepast beheer van de bebouwde en onbebouwde ruimte,
zodat de ruimte schokbestendig is bij veranderingen en onzekerheden. We zetten in op de
klimaatbestendigheid van zowel de stedelijke omgeving als het buitengebied. De inrichting van de
ruimte vermindert de specifieke klimaatgevoeligheden (hittestress, overstromingsrisico, ...) van de plek
(adaptatie). Inrichting draagt bij aan klimaatbestendigheid van de ruimte door toepassing van de
ruimtelijke principes die ingaan op aspecten zoals multifunctionaliteit, verhardingsbeperking en
veerkrachtig inrichten. Open ruimte is belangrijk voor de opvang, infiltratie en berging van water. Een
veerkrachtig ruimtelijk systeem, ondersteund door een netwerk van groene verbindingen en
waterlopen, pakt wateroverlast en watertekort in samenhang aan en garandeert het behoud, het
herstel en de ontwikkeling van biodiversiteit.

Open ruimte wordt meer en meer gemeenschappelijk gebruikt voor landbouw, biodiversiteit, recreatie,
waterbeheer, grondstof- en energiewinning binnen duurzame en soms innovatieve relaties. Via een
gebiedsgerichte, geintegreerde aanpak streven we naar win-winsituaties tussen verschillende
ruimtegebruikers en ruimtevragers.

Ook in de strategische visie van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen speelt samenwerking
rond beekvalleien een rol in de “robuuste open ruimte” en in de “levendige kernen”.

OFFENSIEVE OPEN RUIMTE De beheerders van de open ruimte, zoals natuur, landbouw, water en
recreatie werken actief en op een duurzame en gelijkwaardige manier
samen om de open ruimte te versterken. Zij stellen een geintegreerd
programma voor de open ruimte op via regionale coalities.

SAMENHANGEND We creéren een ecologisch netwerk van natuur- en bosgebieden,

ECOLOGISCH NETWERK valleigebieden, kleine landschapselementen en groenblauwe
netwerken doorheen de open en bebouwde ruimte. Dit doen we door
grootschalige gebieden met elkaar te verbinden, maar even goed door
kleine, fijnmazige ingrepen.

Figuur: Strategieén om een transitie naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling te realiseren -
Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

Ook het belang van groenblauwe dooradering wordt bevestigd in het provinciaal beleidsplan. Het
bevordert de ecologische samenhang van grote aaneengesloten gebieden met kleinere gebieden in of
nabij de stads- en dorpskernen, maakt ruimtes klimaatbestendig en draagt bij aan de levenskwaliteit
en het welzijn van de bewoners door ze te verbinden en toegankelijk te maken.
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Het strategisch project wil het regionaal Charter van de Aa mee realiseren door een realisatiegerichte
organisatie op punt te stellen. Die moet de kwaliteitsborging en de onderlinge afstemming van
deelprojecten op zich nemen om tot een integrale aanpak van ruimte en waterbeheer in de vallei te
komen. Oorzaak en gevolg van problemen i.v.m. waterbeheer bevinden zich dikwijls niet binnen
dezelfde gemeente.

De Aa stroomt doorheen 7 gemeenten waarvan Kasterlee, Lille, Herentals en Grobbendonk al
samenwerken in het strategisch project Kleine Nete en Turnhout, Oud-Turnhout en Vosselaar
samenwerken in de vroegere stadsregio Turnhout (met Beerse), nu uitgebreid tot Regio in Transitie
(RiT, met Kasterlee en Lille). Waar de werkgebieden van “Strategisch Project Kleine Nete” en
“Strategisch Project Aa-vallei” overlappen, is samenwerking gewenst. Nabij de samenvloeiing in
Herentals en Grobbendonk, overlapt de werking rond Kleine Nete en Aa mekaar.

Omwille van de korte deadline, dienen de gemeenten van Regio in Transitie via het
samenwerkingsverband het projectvoorstel in. Bij goedkeuring zullen ook Vorselaar, Herentals en
Grobbendonk actief betrokken worden, om zo tot een gezamenlijk, samenhangend project voor de
hele Aa-vallei te komen, in nauwe samenwerking met de werking rond de Kleine Nete.

2.2 Het strategisch project heeft een duidelijke voorbeeld- en signaalfunctie met betrekking tot de
realisatie van de doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven die opgenomen zijn in het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen.

Met het strategisch project werken we met een regionale, gebiedsgerichte werking aan acties in het
stedelijke én in het buitengebied vanuit een gezamenlijke toekomstvisie, namelijk het Charter van
de Aa. Dit grootschalig programma, waarin diverse actoren met diverse belangen betrokken zijn,
vraagt een bijzondere aanpak. De praktijk leert dat maatregelen in buitengebied en stedelijk gebied
invloed hebben op mekaar. Goed doordachte projecten motiveren om een hele keten van regionale
acties uit te bouwen op basis van gezamenlijke doelstellingen. Zo overstijgen we de aparte aanpak per
thema of probleem, en doorbreken we de inactiviteit “omdat de problemen toch ergens anders
ontstaan” en evolueren we naar een realisatiegerichte gebiedswerking. Het gezamenlijk verhaal
stimuleert ook tot opschalen van projecten vanuit lokale aanpak naar uitrol over grotere delen van de
vallei.

Verschillende deelprojecten omvatten bovendien pionierswerk op methodologisch en inhoudelijk vlak
die uitvoering geven aan de doelstellingen opgenomen in de Strategische Visie BRV, ruimtelijke
instrumenten zoals signaalgebieden/WORG’s en actuele beleidsdoelstellingen. We geven hieronder
exemplarisch enkele voorbeelden:

e Inde bedrijvenzone Veedijk, die door het gewestplan pal op de Aa gesitueerd is, wordt ingezet
op innovatieve partnerschappen met bedrijven om tot een duurzamer waterbeheer te
komen.

e In de ontwikkeling van de zuidelijke wijken in Turnhout speelde sociale huisvesting een
belangrijke rol in de jaren ‘60 en ‘70. Bij de nood aan renovaties en wijkvernieuwing wordt
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concreet gewerkt aan nieuwe vereisten rond ruimtegebruik en waterbeheer. Dit via inzet van
diverse (overheids)instrumenten om tot realisaties op het terrein te komen.

e Voorzien van bufferbekkens aan einde van regenwateras gecombineerd met infiltratie in het
stadscentrum en andere hoger gelegen delen.

e Binnen de Hemelwater- en droogteplannen wordt er door VMM bekeken met de betrokken
gemeenten welke lokale infiltratie- en andere bronmaatregelen mogelijk zijn. Hierbij wordt
gekeken naar mogelijkheden voor 100 % infiltratie bij rioleringsprojecten zonder aanleg van
regenwaterafvoer.

e Vosselaar, gelegen in het stedelijk gebied, zet in op verbinden, vergroenen en verdorpen. De
Rietloop wordt ingezet om een grote sprong voorwaarts te maken in het behalen van deze
doelstellingen.

e In het Grotenhoutbos wordt een samenwerking opgezet om van het bos een waterbatterij te
maken die overtollig water opslaat tijdens natte periodes en water levert tijdens droogtes.

¢ Handhavingstraject als bouwsteen voor herstel: piloot in de vallei van de Visbeek. Afdeling
Handhaving startte in 2024 met de gebiedsgerichte aanpak in de Visbeekvallei-Kindernauw te
Lille binnen ruimtelijk kwetsbaar gebied.

Daarnaast zijn ook visuele verbeteringen in het landschap, educatieve elementen en de creatie van

belevingsruimte belangrijke acties om het draagvlak te creéren voor het werken aan een duurzamer
ruimte- en waterbeheer in de Aa-vallei.

2.3 Het strategische project heeft een integraal karakter

Door de losstaande thematische projecten in de verschillende gebieden inhoudelijk te verbinden en
verbreden, wordt de gezamenlijke visie gerealiseerd boven op de sectorale doelen. Elk project heeft
enkele of meer linken binnen de thema’s ruimtelijke ordening, klimaat, biodiversiteit, landschap,
landbouw, water, beleving, wonen, werken en mobiliteit. Door boven de grenzen van dienst en
bestuur uit te stijgen, wordt de ruimtelijke structuur in combinatie met de sectorale doelstellingen
versterkt. De samenhang en de strategische acties worden benoemd. De noodzakelijke en flankerende
acties om de visie te realiseren worden duidelijk in een kader van tijd en ruimte. Dat resulteert in een
gedragen plan van aanpak. De keten visie — ontwerp — uitvoering wordt breder gevoed en gedragen.

De geplande projecten zullen gepaard gaan met verschillende planningsprocessen. Zo wordt de
doelstelling vooropgesteld om verstedelijkte delen van de Aa-vallei om te zetten naar ruimte voor
groen/blauw en om water- en bodembeheer in het buitengebied te verduurzamen om beter de doelen
voor landbouw en natuur te halen.

Innovatief is de structurele aanpak van een waterloop in een zeer diverse omgeving in buitengebied
én stedelijk gebied.

Binnen het strategisch project wordt de hele doortocht van de Aa onder de loep genomen. Zo worden
de problematieken niet enkel bekeken vanuit de waterproblematiek, maar worden deze opgehangen
aan klimaatbestendige en duurzame stedenbouwkundige ontwikkeling. Doorheen het projectgebied
vertaalt zich dit op 5 vlakken:
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Optimalisatie van de nederzettingsstructuren/bebouwing o.a. in bouwvrij houden en maken
van Aa-vallei in Schorvoort, Parkwijk en Industrie en herinrichting dorpskern Oud-Turnhout;
Versterking van de biodiversiteit door versterking van het groenblauwe netwerk rondom de
rivier;

Bouwshift: omzetten van stedelijk woongebied naar ruimte voor de vallei;

Versterken van recreatie rondom de Aa-vallei;

Het maken van beleefbare plekken aan het water die de identiteit van buurten en kernen aan
de Aa versterken.

Dat er op een integrale manier wordt omgegaan met de deelprojecten blijkt ook duidelijk uit de
lopende acties. Enkele voorbeelden uit het stedelijk gebied:

In het project Parkwijk is een integraal masterplan (zie https://www.turnhout.be/masterplan)
gemaakt waarin de bestaande erfgoedwijk omgevormd wordt tot een duurzame toekomstwijk.
Dit wordt onder andere gedaan door verdichting op strategische plaatsen binnen het
bestaande stedenbouwkundige ensemble, het bouwvrij maken van valleigebied, duurzame
omgang met regenwater door lokale infiltratie, realisatie van een warmtenet, aanleg van
tuinstraten, creéren van speelruimte voor kinderen, ondersteunen van private eigenaars bij
renovatie,...

Voor het regionaal bedrijventerrein Veedijk is een plannings- en transformatieproces lopende
om een duurzame omgang met water en bedrijvigheid te realiseren. Er komt zo onder andere
een antwoord op de klimaatuitdagingen (overstromings- en droogterisico) en vraag naar
rechtszekerheid vanuit private ondernemingen.

Er is een directe impact van de maatregelen in het stedelijk gebied op het buitengebied
stroomafwaarts. Hier spelen belangen vanuit landbouw, natuur, wonen en recreatie. Het overzicht
van projecten langsheen de Aa wordt als bijlage toegevoegd.

Het is duidelijk dat we met het strategisch project een complexe uitdaging aangaan.


https://www.turnhout.be/masterplan
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2.4 Het strategische project draagt bij tot een functionele verwevenheid in het projectgebied

De deelprojecten verbeteren de rol die de Aa speelt in het waterbeheer van zowel de stedelijke als de
open ruimte. Die rol is anders , maar de aanpak in de stad beinvloedt de aanpak in het buitengebied.
Hoe regenwater opgevangen, geinfiltreerd en afgevoerd wordt in de stad, beinvloedt de nodige ruimte
voor water in het buitengebied. Inspanningen in het stedelijk gebied kunnen goodwill creéren om ook
de schouders onder noodzakelijke projecten te zetten door actoren in het landelijk gebied. Hoe minder
ruimte in het buitengebied beschikbaar is voor water, hoe massaler de investeringen die nodig zijn om
het waterbeheer in stedelijk gebied te verduurzamen. Door maatregelen in het stedelijk gebied te
verbinden met maatregelen in het buitengebied, worden zo dus win-wins gecreéerd.

De vallei zelf speelt een grote rol als bindend element tussen de verschillende landschappen. In
lengterichting is het een kans om een ecologische relatie van het buitengebied Grobbendonk-
Herentals-Vorselaar- Lille-Kasterlee door het stedelijke gebied Vosselaar-Turnhout-Oud-Turnhout
door te trekken tot in de omgeving Liereman — Turnhouts Vennengebied. In dwarsrichting speelt de
gradiént van “hoog en droog” naar “laag en nat” een rol in alle landschappen.

Ook voor het gebiedsgericht project Kleine Nete betekent het strategisch project een duidelijke
meerwaarde: het water van de Aa mondt in Grobbendonk uit in de Kleine Nete. Wanneer de Aa-vallei
klimaatrobuuster is, heeft dit direct een positieve impact op de Kleine Nete.

Door acties op die juiste plekken wordt de verwevenheid tussen verschillende ruimtelijke functies
vergroot. In projecten wordt een duurzame wisselwerking tussen natuurlijke systeem en stedelijke
omgeving gerealiseerd. Omdat de ruimte voor water toeneemt in stedelijk en buitengebied, ontstaat
ruimte voor groen, een natuurlijker landschap en recreatie. De Aa is dan geen grens of buffer, maar
een positieve ruimte voor ontspanning, natte natuur, zachte verplaatsingen, buffering van industrie.
Voor de mensen zelf wordt de Aa een positieve aanwezigheid in hun woon- en werkomgeving.
Schorvoort keert bijvoorbeeld nu nog zijn rug naar het water, maar krijgt belevingsplekken aan de Aa.
De Parkwijk krijgt een bewandelbare natuurrand in plaats van een randweg aan de Aa. En nieuwe fiets-
en wandelverbindingen langs en over de Aa geven extra belevingswaarde aan actieve
verplaatsingswijzen.

In de industrie heeft de Aa weinig ruimte. Dit zorgt ervoor dat verschillende bedrijven regelmatig onder
water staan. Anderzijds is er ook een groot droogterisico. De problemen worden aangegrepen om een
robuust watersysteem te maken, waarbij de ruimte voor de rivier vergroot en het hemelwater in de
industrie opgevangen, hergebruikt en gebufferd wordt. Dit creéert een gezamenlijke toekomst voor
het regionaal bedrijventerrein Turnhout en de Aa.

Het fietsnetwerk van de open ruimte wordt verbonden met het netwerk van voet- en fietspaden in de
bebouwde gebieden. In de zuidelijke wijken en de bedrijvenzone is de Aa soms nog een barriére voor
actieve vervoerswijzen. Nieuwe verbindingen van Schorvoort naar de binnenstad, en van Parkwijk naar
industriezone bieden een duurzaam alternatief voor fietsers. Deze fietsroutes zijn belangrijk voor de
zuidelijke fietsbundel uit het stadsregionaal mobiliteitsplan, richting Kasterlee.
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2.5 Het strategische project heeft een hefboomeffect, het maakt onderdeel uit van of stimuleert
een vernieuwingsproces

Het strategisch project vertrekt vanuit het Charter van de Aa. Deze gedragen toekomstvisie voor de
Aa werd in het Charter reeds vertaald naar 24 concrete acties.

De verschillende deelprojecten binnen het strategisch project generen een multiplicator effect en
creéren het verhoogd bewustzijn omtrent omgang met hemel- en rivierwater. We geven de rivier terug
een prominente plaats in de beleving van het gebied en in de geest van de streekbewoners door de
landschappelijke inbedding van de Aa-vallei, het versterken van de zichtbare aanwezigheid in
stedelijke context en de verhoogde recreatieve bereikbaarheid. De Aa wordt opnieuw meer dan de
‘een rivier die door de stadsrand loopt’. Het systeem wordt meer zichtbaar en het klimaatbewustzijn
stijgt.

In functie van het realiseren van de acties, werken aan hefboomprojecten aan de hand van drie
werkpakketten (zie ook antwoord op vraag 3):
- Werkpakket 1: Aanpak waterproblematiek en landschappelijke integratie van de Aa in
stedelijke gebieden
- Werkpakket 2: Aanpak waterproblematiek en landschappelijke integratie van de Aa in
regionaal bedrijfsterrein Veedijk
- Werkpakket 3: Aanpak waterproblematiek en landschappelijke integratie van de Aa in het
buitengebied

Doordat belangrijke deelprojecten gesitueerd zijn in een reeds ontwikkelde ruimtelijke context die
sterk varieert, zijn er zeer veel lessen te trekken omtrent omgang met verschillende functies met
wateropvang. Het project creéert dus op vele vlakken nieuwe strategieén en kennis die meegenomen
kunnen worden naar andere projecten die betrekking hebben op waterproblematiek in een bestaand
bedrijventerrein, het klimaat-robuust maken van woonwijken en het creéren van ruimte voor water in
het buitengebied.
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2.6 Het strategische project heeft een administratief-institutionele complexiteit die de
mogelijkheden van een lokaal bestuur voor de realisatie ervan overstijgt

Langsheen de Aa werken vandaag verschillende actoren los van elkaar aan tal van acties. In functie
van realisatie, is het belangrijk dat al deze verschillende acties in samenhang, gecodrdineerd worden
uitgewerkt, met voldoende aandacht voor draagvlak en belangen van de verschillende betrokken
actoren. Een projectstructuur met een actief engagement van de betrokken actoren én de inzet van
een projectcodrdinator zijn cruciaal om het project te doen slagen.

Het strategisch project wordt getrokken door de zes lokale besturen van Regio in Transitie, samen
met Dienst Integraal Waterbeleid (DIW) van Provincie Antwerpen en VMM. Zij zitten in de cockpit
van de samenwerking. Ze vormen een (proces)team waarin verantwoordelijkheden worden gedeeld.
De coordinator van het strategisch project neemt de taken van de verschillende partners die projecten
trekken niet over. Integendeel, hij/zij creéert mede-eigenaarschap om de beoogde doelstellingen te
realiseren. Hiervoor wordt een interbestuurlijke samenwerkingsstructuur opgezet, die beslissings- en
resultaatgericht is (zie verder in ook vraag 3).

De acties in de Aa-vallei hebben direct een impact op de rest van de Netevallei. Vaak zijn ook dezelfde
actoren betrokken. We kunnen rekenen op steun van de opvolgingscommissie Kleine Nete en van het
bekkenbestuur. Zowel bestuurlijk als operationeel willen we de processen optimaal op elkaar
afstemmen.

Er heerst een bijzonder grote complexiteit binnen het strategisch project en de deelprojecten.

e Beheersmatige spreiding: Stroomopwaarts is de Aa in beheer bij de provincie Antwerpen,
vanaf de kruising met de snelweg wordt het beheer van de rivier overgenomen door de VMM.
Het beheer van de riolering zit dan weer bij de lokale besturen en de rioolbeheerders.

e Versnipperde kennis: De omgang met de gehele omgeving rondom en de Aa in het bijzonder
zit verspreid over verschillende partijen. Een goede afstemming en kennisdeling is essentieel.

e Deelprojecten: Groot aantal partijen in de verschillende projecten met allemaal verschillende
rollen (zie bijlage: overzicht projecten Aa-vallei)

Gelet op de serieuze complexiteit van de verschillende deelprojecten is het belangrijk om een
gezamenlijk draagvlak te creéren en te zorgen dat alle neuzen in dezelfde richting staan. De inzet van
kennis van de verschillende beleidsaccenten en -instrumenten van de verschillende betrokken
actoren is het vertrekpunt van de samenwerking. Het strategisch belang van deze projecten op het
hele watersysteem van de Aa en het stedelijk gebied Turnhout en het buitengebied vereisen een
politiek bewustzijn op alle niveaus, dat versterkt zal worden door de inbedding binnen een strategisch
project. Ook communicatief gezien is het van belang om het hele systeem mee te nemen en niet
uitsluitend over de verschillende projecten op individuele basis te communiceren.
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3. Geef een procesmatige beschrijving van het strategische project

De bestaande overlegstructuur Integraal Project Aa vormt het vertrekpunt. De beoogde
projectstructuur bestaat uit volgende structuren:

- procesteam

- werkpakketten

- validatiegroep

Procesteam
Het hele proces wordt aangestuurd door het procesteam, waar de projectcodrdinator van het
strategisch project samen met DIW en VMM/bekkensecretariaat het proces uitstippelt.

Werkpakketten

We onderscheiden volgende werkpakketten:

1. Aanpak waterproblematiek en landschappelijke integratie van de Aa in stedelijke
woongebieden Parkwijk en Schorvoort, en de dorpskern van Oud-Turnhout.
Minimaal betrokken partners: Oud-Turnhout, Turnhout, Pidpa, Aquafin, VMM, DIW,
Woonboog.
Binnen stedelijke woongebieden zijn er verscheidene projecten reeds lopende. De
projectstructuren/projectwerkingen die hiervoor zijn opgezet worden dan ook maximaal
aangewend. Zo wordt bijvoorbeeld de projectstructuur Parkwijk (Woonboog/stad) aangevuld
met DIW/VMM voor een gezamenlijke uitwerking van het valleigebied. Tevens worden de
reeds opgezette communicatiekanalen gebruikt om het strategisch project mee uit te dragen.

2. Aanpak waterproblematiek en landschappelijke integratie van de Aa in regionaal
bedrijfsterrein Veedijk.
Minimaal betrokken partners: Turnhout, Pidpa, Aquafin, VMM, DIW, bedrijven Veedijk, VLAIO.

3. Aanpak waterproblematiek en landschappelijke integratie van de Aa in het buitengebied
(zowel ten noorden als ten zuiden van het regionaalstedelijk gebied Turnhout)
Minimaal betrokken partners: Beerse, Grobbendonk, Herentals, Kasterlee, Lille, Oud-
Turnhout, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar, DIW, VMM en andere partners vanuit het
partnerschap BOPOTA en Boer.Beek.Bodem (ANB, Agentschap voor Landbouw en Zeevisserij,
Bekkensecretariaat Netebekken, Boerenbond, Boerennatuur, Natuurpunt, Provincie
Antwerpen, Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete, VLM en TPA).

Doorheen het project kunnen extra werkpakketten toegevoegd worden. Het aantal samenkomsten
per jaar is afhankelijk van het werkpakket.
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Validatiegroep

De validatiegroep is het overleg met beslissingsnemers van de verschillende betrokken partijen. In de
werkpakketten worden alle projecten inhoudelijk uitgewerkt. In de werkpakketten worden
bijvoorbeeld ook bijkomende subsidieaanvragen uitgewerkt. De beslissingen worden genomen door
de validatiegroep. Deze wordt afgestemd met de Opvolgingscommissie Kleine Nete. De bestuurlijke
samenwerking tussen de twee projecten wordt concreet verder uitgewerkt.

De validatiegroep Aa-vallei heeft volgende opdrachten:

Tussentijdse beslissingen nemen (mijlpalen)

Het bewaken van de visie, doelstellingen en voortgang van het strategisch project binnen de
realisaties van de verschillende deelprojecten.

Het maken van financiéle en beheersmatige afspraken tussen de verschillende partijen om het
strategisch project te realiseren.

Grote lijnen in communicatie uitzetten

Goedkeuren van projectaanvragen voor bijkomende middelen via subsidies om de
deelprojecten te realiseren en voor de aankoop van strategische gronden in het bijzonder.

De validatiegroep komt een twee- a drietal keren per jaar samen.

Beoogde projectstructuur:

Beleidsgroep Ruimte en Burgers

iliteit RiT S
&?
Werkpakketten

1) Stedelijk woon- en

—> winkelgebied
2) Industriegebied
3) Buitengebied

Proces-
team

Validatiegroep

Andere overheden
Departement

\ Projectontwikkelaars

Bedrijven

Handelaars
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Beleidsgroep Ruimte en Mobiliteit Regio in Transitie

De politieke afstemming tussen de zes lokale besturen gebeurt in de beleidsgroep ruimte en mobiliteit.
De beleidsgroep is samengesteld uit de burgemeesters en schepenen ruimtelijke ordening en

mobiliteit v

an de zes gemeenten, aangevuld met andere geinteresseerde schepenen en per gemeente

(minstens) één manager.

Plan van aanpak

Binnen elk werkpakket worden de deelacties samen met alle betrokken actoren bepaald en worden
afspraken gemaakt over proces, tussentijdse mijlpalen en eindresultaten. Hieronder geven we

alvast enke

We

le beoogde mijlpalen weer. Deze liggen reeds vast.

rkpakket 1:

Parkwijk: Op middellange termijn realiseren we in de Parkwijk een volledige infiltratie in
grote delen van de wijken en maken we de vallei bouwvrij. Binnen dit en 10 jaar wordt de
hele wijk afgekoppeld. Deze andere omgang met hemelwater en ruimte, biedt inspiratie
voor andere wijken binnen de stad en de omgeving.

Mijlpaal: vergroten van overstromingsgebied ter hoogte van de Parkwijk tegen midden
2027.

Herinrichting Stadspark:

Mijlpaal: verlagen van de uitstroom van het regenwater door realisatie van
hemelwaterbekkens in het stadspark tegen midden 2026.

Bufferbekken Broekzijde: laatste studiewerk wordt afgerond en aanvraag kan in 2024
ingediend worden.

Bouwvrij houden van Aa-vallei Schorvoort: Onderzoek naar mogelijkheden om het
valleigebied te vrijwaren en dit juridisch te vertalen zodat deze bestemming hard gemaakt
kan worden.

Mijlpaal: duidelijkheid over inzet instrumentarium omgeving tegen eind 2025
Herinrichting dorpskern Oud-Turnhout

Mijlpaal: tijdelijke inrichting in 2025, definitieve herinrichting, inclusief ontharding en
aanpassing riolering, in 2027.

Werkpakket 2:

Binnen het industrieterrein gaan we op zoek naar gedragen gedeelde oplossingen, waarbij
overheden en bedrijven hun verantwoordelijkheid opnemen vanuit een gezamenlijk verhaal.
Er liggen concrete voorstellen op tafel.

Via

een RUP industrie zetten we in op het vrijwaren en creéren van ruimte voor bedrijvigheid
o Opvullen leemten in de kennis
o Opmaken tijdelijke stedenbouwkundige randvoorwaarden
o Opmaken startnota RUP
o Draagvlakcreatie bij gebruikers bedrijventerrein.

Mijlpaal: een plan van aanpak voor een gedragen transformatie in 2025 en vervolgens uitvoerig
ervan. De realisatie hiervan zal vermoedelijk op middellange termijn plaatsvinden.
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Werkpakket 3:

Binnen dit werkpakket wordt er mee uitvoering gegeven aan de toekomstvisie van het charter
van de Aa in het buitengebied. Er wordt gestart met het opzetten van een codrdinatie waarbij
de acties in samenhang en op elkaar afgestemd uitgevoerd kunnen worden. Hierbij hoort ook
de afstemming met de buitengebied-acties uit het charter van de Aa die niet binnen de scope
van het strategisch project vallen. Acties die reeds in uitvoering zijn worden ondersteund en
waar mogelijk wordt er verder op gebouwd (bv. BOPOTA, Beek.boer.bodem, ...) . Andere acties
worden opgestart en uitgevoerd. Met alle betrokken partijen zullen de mijlpalen bepaald
worden en wordt er een resultaatsgericht programma uitgewerkt.

Twee voorbeelden:

> Gebiedsgerichte handhaving Visbeekvallei-Kindernauw: het traject, begin 2024 opgestart,
wordt ondersteund. Zoeken naar opportuniteiten voor een herlocalisatie van illegale
visclubs wordt mee gecoordineerd.

Mijlpaal:

- herstel van de natuur- en waterdoelstellingen via handhaving van -vaak illegale-
weekendverblijven, kunstmatige vijvers en opgehoogde terreinen.

- Onderzoek naar opportuniteiten voor de herlocalisatie van enkele visclubs.

> Bleuken: Structuurherstel van de Aa net stroomafwaarts Turnhout om de Aa meer ruimte
te geven, het contact tussen waterloop en vallei te verbeteren, de natuurlijke
overstromingsvlaktes te versterken wat helpt bij de opvang en buffering van water bij
piekdebieten, etc.

Mijlpaal:

- Realisatie grondbeschikbaarheid van enkele resterende gronden, nodig voor
uitvoering van de hermeandering

- Opmaak ontwerpstudie en uitvoering

Met het procesteam wordt de communicatiecampagne voor het geheel voorbereid. Binnen de
werkpakketten wordt dit verder uitgewerkt. De concrete output is per werkpakket verschillend. De
communicatie wordt hierop afgestemd. Een globale communicatie over de voortgang en realisaties
van de verschillende projecten is essentieel en wordt voorzien via de opzet van een website zodat een
ruime laagdrempelige verspreiding van informatie mogelijk is. Daarnaast wordt er voorzien om tijdens
de campagne van ‘de week van water’ projecten in de kijker te zetten. Naar het einde toe van het
strategisch project kan de focus tijdens een Netedag gaan naar de realisaties en vordering.
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4. Profiel en taken projectcodrdinator (coérdinatie)

De projectcodrdinator wordt ingezet door het samenwerkingsverband Regio in Transitie. Vanuit de
gemeenten worden alle beleidsthema’s ruimte opgevolgd door de beleidsgroep Ruimte en Mobiliteit.
Het project wordt aangestuurd en actief opgevolgd door deze beleidsgroep.

De projectcodrdinator wordt dan wel ingezet door het samenwerkingsverband, maar neemt een
onafhankelijke rol op als procesmanager. Hij/zij zorgt ervoor dat de verschillende acties/projecten in
samenhang, gecodrdineerd worden uitgewerkt, met voldoende aandacht voor draagvlak en belangen
van dlle verschillende betrokken actoren.

De projectcodrdinator wordt ingebed in een team van projectcoordinatoren binnen het
samenwerkingsverband. Dit zijn zowel ambtenaren in dienst van de gemeenten, als ambtenaren in
dienst van het samenwerkingsverband.

De projectcodrdinator wordt voltijds geéngageerd om het strategisch project te codrdineren. De
projectcoordinator zet de lijnen uit voor de samenwerking. Dit omvat zowel het vormgeven van het
proces, als het inhoudelijk en praktisch voorbereiden van de samenkomsten in de werkpakketten en
van de validatiegroep. Een interbestuurlijke, gebiedsgerichte strategie zal hiervoor in stelling worden
gebracht.

Taken van de projectcodrdinator:
*  Hij/zij werkt aanpak uit
*  Hij/zij zorgt ervoor dat project uitgevoerd wordt
*  Hij/zij geeft vorm aan samenwerking
*  Hij/zij bereidt beslissingen voor en regisseert besluitvorming
*  Hij/zij coordineert de inzet van de projectmedewerkers
*  Hij/zij is gemandateerd om gezamenlijk voorbereide thema’s te bespreken met bovenlokale
overheden en andere partners

De projectcoordinator heeft uitstekende sociale vaardigheden en kan goed leidinggeven in niet-
hiérarchische settings. Hij/zij heeft de leiding over een project dat bestaat uit meerdere deelprojecten.
Die deelprojecten worden uitgevoerd door allerlei mensen vanuit verschillende organisaties, die in min
of meerdere mate moet aangestuurd worden. Deze aansturing gebeurt niet vanuit een hiérarchische
structuur, maar vanuit een partnerschap. De projectcodrdinator moet dan ook goed en duidelijk met
hen kunnen communiceren. De projectco6rdinator is resultaatgericht. Hij/zij moet de beoogde doelen
steeds voor ogen blijven houden en ervoor zorgen dat die gerealiseerd wordt met de middelen die
beschikbaar zijn. Hij/zij moet in staat zijn de te zetten stappen in het proces te kunnen ontrafelen en
het overzicht te bewaren.

De projectcodrdinator zal nauw samenwerken met de codrdinator van de gebiedsgerichte werking
van de Kleine Nete en het bekkensecretariaat Netebekken.
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De projectcoodrdinator van het strategisch project vormt samen met de medewerker van Regio in
Transitie en de medewerker van stad Turnhout één codrdinatieteam. Het codrdinatieteam samen
met een medewerker van VMM en van DIW, vormt het procesteam (zie projectstructuur p.26).

Kerntaken medewerker Regio in Transitie

- Ze ondersteunt de projectcodrdinator actief in zijn/haar taken.

- Ze zorgt ervoor dat middelen en personeel vanuit het samenwerkingsverband en vanuit de
gemeenten ingezet worden in functie van het behalen van de doelstellingen van het project.

- Ze maakt verbinding met andere projecten binnen het samenwerkingsverband en in de
gemeenten, die kunnen bijdragen om de doelstellingen van het project te behalen.

Kerntaken medewerker stad Turnhout:

- Hij ondersteunt de projectcodrdinator actief in zijn/haar taken.

- Hij zorgt ervoor dat middelen en personeel vanuit de stad Turnhout ingezet worden in functie van
het behalen van de doelstellingen van het project.

- Hij maakt de verbinding met andere projecten binnen de stad Turnhout, die kunnen bijdragen om
de doelstellingen van het project te behalen.

Profiel medewerkers RiT en stad Turnhout: beide medewerkers hebben ruime ervaring in
projectmanagement. Hun CV’s worden in de bijlage bij deze projectaanvraag opgenomen.

5. Relatie met Vlaanderen: Vlaamse projecten, werking, beleidsprioriteiten,...

De acties binnen het strategisch project kaderen volledig binnen de vooropgestelde doelstellingen van
de bouwshift, de klimaatdoelstellingen, het Vlaams klimaatadaptatieplan en de strategische visie van
het beleidsplan ruimte Vlaanderen.

Er is een sterke link te maken met volgende beleidsdocumenten in het kader van water.
- Chartervan de Aa
- De grote stroomversnelling
- Weerbaar waterland
- Blue deal
- Stroomgebiedbeheerplannen
- Klimaatadaptatieplan
- Signaalgebied Aa-stadspark-Schorvoort-Everdongenlaan

Zoals eerder al aangegeven kadert het plan ook in de uitvoering van het RSV en de strategische visie
van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Gezien de gerichtheid realisatie van Vlaamse doelstellingen in het strategisch project enerzijds en de
expertise en ervaring vanuit het departement omgeving anderzijds, willen we graag het departement
Omgeving actief betrekken in de overlegstructuur. In eerste instantie zien we een rol voor het
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departement weggelegd in de validatiegroep, maar ook bij de concrete uitwerking binnen de
werkpakketten liggen er mogelijks kansen.

Vanuit het departement Omgeving zien we bijkomend onder meer kansen in volgende ondersteuning:
- Ondersteuning en kennisuitwisseling bij de zoektocht naar de inzet van instrumenten in
stedelijke woonwijken.
- Ondersteuning en kennisuitwisseling bij realisatie van onthardingsprojecten.
- Ondersteuning en kennisuitwisseling in processen waarbij diverse en uiteenlopende belangen
met elkaar verzoend moeten worden om te komen tot een gezamenlijke, gebiedsgerichte
aanpak.
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6. Begroting / financiéle raming van het project

De projectkost bestaat uit de loon- en werkingskost van de aan te stellen projectcoérdinator, die
voltijds op het strategisch project tewerkgesteld zal worden, én twee bestaande medewerkers (één
medewerker van Regio in Transitie en één medewerker van stad Turnhout) die elk voor 20% van
hun tijd exclusief ingezet zullen worden voor het strategisch project.

Onderstaande tabellen geven de loon- en werkingskosten weer van deze drie personen. De
werkingskosten omvatten onder meer vervoerskosten, kosten voor communicatie, ICT kosten. Deze
kosten worden begroot op 10% van de loonkost (overhead).

De totale projectkost bedraagt 429.102,46 euro, 131.384,46 euro hiervan wordt voorzien door
eigen middelen (via inzet van personeel). De aangevraagd subsidie bedraagt 297.718,00 euro.

Uitgaven 2025-2027

projectcoordinator
AA-vallei
2025 -2027
Begroting
2025 2026 2027 Totaal
Loonkost 9 j. A-niveau € 88.437,00 € 90.206,00 €92.010,00 €270.653,00
Werkingskost
(overhead 10%) € 8.844,00 €9.021,00 €9.201,00 € 27.065,00
Totaal €97.281,00 €99.226,00 € 101.211,00 € 297.718,00
inzet 20% VTE medewerker Regio in Transitie
AA-vallei
2025 -2027
2025 2026 2027 Totaal
Loonkost € 20.200,79 € 20.604,81 €21.016,90 €61.822,50
Werkingskost
(overhead 10%) €2.020,08 €2.060,48 €2.101,69 €6.182,25
Totaal €22.220,87 € 22.665,29 €23.118,59 € 68.004,75
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inzet 20% VTE medewerker stad Turnhout
AA-vallei
2025 -2027
2025 2026 2027 Totaal
Loonkost € 18.524,86 € 18.895,36 € 20.197,70 €57.617,92
Werkingskost
(overhead 10%) €1.852,49 € 1.889,54 € 2.019,77 €5.761,79
totaal €20.377,35 € 20.784,89 €22.217,47 €63.379,71
OVERZICHT
Gevraagde subsidie
Totaal Eigen bijdrage Strategisch project
Totaal loonkost € 390.093,42 €119.440,42 € 270.653,00
Totaal werkingskost € 39.009,04 €11.944,04 € 27.065,00
Totaal €429.102,46 €131.384,46 €297.718,00
100 % 31% 69 %
Conclusie:

- Totaal aangevraagde subsidie (loon- en werkingskost): 297.718,00 euro

- Totaal eigen bijdrage (loon- en werkingskost): 131.384,46 euro
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(= één actor)

- Dat ervoor de betaling en de werkingskosten van de projectcodrdinatie geen subsidie wordt
aangevraagd en verkregen op grond van andere wetgeving of reglementering;

- Dat de aanvrager elke wijziging in de personeelsbezetting en de werking van de organisatie
onmiddellijk door middel van een aangetekende brief ter kennis zal brengen aan de administratie;

- Dat een boekhouding zal worden bijgehouden, gebaseerd op het minimaal genormaliseerd
rekeningstelsel.

ONDERTEKENING (digitaal of te scannen handtekening)

Aanvrager Stadsregio Turnhout (“Regio in Transitie”)

Naam en functie Bart Craane, Voorzitter samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout

Handtekening

o A

$

\\
LM N

Datum 17/5/2024 (herwerkte versie)

Andere actoren van de projectstructuur: handtekening of kopie van de beslissing van bevoegd orgaan als
bijlage.

Andere relevante engagementen, verklaringen, beslissingen, overeenkomsten of contracten: worden als
bijlage meegestuurd.

Deze kunnen nog worden nagezonden tot en met 29 april 2024.

>> strategische.projecten@vlaanderen.be
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Administratief formulier aanvraag Strategisch Project RSV (05.10.2007)

ADMINISTRATIEF FORMULIER AANVRAAG STRATEGISCH PROJECT RSV (05.10.2007)

Adresgegevens van de aanvrager

Naam van de
contactpersoon

Entiteit Aanvrager

Hoedanigheid Titel

Juridisch statuut
aanvrager

Evt. Relevante website(s)

Magali Decloedt

Samenwerkingsverband
Stadsregio Turnhout
(Regio in Transitie )

Programmacodrdinator
ruimte en mobiliteit

projectvereniging

www.stadsregioturnhout.be

Adres AANVRAGER Postcode Plaats Telefoon Fax e-mail
Magali.decloedt@
Campus Blairon 720 2300 Turnhout 0495650991 Stadsregioturnhout.be

Projectstructuur - actoren die deze aanvraag mee hebben ondertekend / beslissing tot deelname hebben genomen

loonkosten (euro)

gedragen

Gevraagde subsidie

personeelsleden

Naam actor Orgaan Datum ondertekening r::Ser::Ian Datum beslissing
April 2024 (wordt
Gemeente Beerse CBS nagestuurd)
April 2024 (wordt
Gemeente Kasterlee CBS nagestuurd)
April 2024 (wordt
Gemeente Lille CBS nagestuurd)
Gemeente Oud- April 2024 (wordt
Turnhout CBS nagestuurd)
April 2024 (wordt
Stad Turnhout CBS nagestuurd)
April 2024 (wordt
Gemeente Vosselaar CBS nagestuurd)
Samenwerkingsverband Bart Craane,
RIT Raad van Bestuur 29/3/2024 voorzitter 29/3/2024
Financiéle gegevens — samenvatting
Raming van de totale Percentage dat door projectstructuur wordt Aantal Functie van ieder

personeelslid

€390.093,42

31%

270.653,00 euro

Coordinator strategisch
project Aa,
Projectmanager (stad
Turnhout),
Programmacodrdinator
ruimte en mobiliteit
(RIT)

Raming van de
werkingskosten

Percentage dat door projectstructuur wordt

gedragen

Gevraagde subsidie

€ 39.009,04

31%

27.065,00 euro

Financieel - administratieve gegevens
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gy
. Subsidieperiode . .
AANVRAGER Rekeningnummer Bank . Totaalbedrag subsidie (3 jaar)
(aantal jaar)
Samenwerkingsverband
Regio in Transitie Belfius
(Stadsregio Turnhout) BE54 0910 1696 2497 BIC: GKCCBEBB 3 jaar 297.718,00 euro




